

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Cải tạo, sửa chữa nền sân, hàng rào Thư viện tỉnh

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-SVHTTDL ngày 19/01/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho đơn vị Văn phòng Sở;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-SVHTTDL ngày 29/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán Công trình cải tạo, sửa chữa nền sân, hàng rào Thư viện tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Công trình cải tạo, sửa chữa nền sân, hàng rào Thư viện tỉnh, cụ thể như sau:

- Số lượng gói thầu: 02 gói.

- Tổng giá trị các gói thầu: 320.749.473 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn bốn trăm bảy ba đồng*).

- Nguồn vốn: Sự nghiệp văn hóa giao cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 .

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Kèm theo phụ lục
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II-III/2022
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
(*Đính kèm phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu*)

Điều 2. Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *TK*

- Như điều 2;
- GD, các PGD Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Trương Văn Hùng

Trương Văn Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình cải tạo, sửa chữa nền sân, hàng rào Thư viện tỉnh



Kiểm tra Quyết định số 221/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2022)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Thi công Cải tạo, sửa chữa nền sân, hàng rào Thư viện tỉnh	310.415.635	Sự nghiệp văn hóa giao cho Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II- III/2022	Trọn gói	30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)
02	Giám sát thi công	10.333.838		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II- III/2022	Trọn gói	30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng)
Tổng giá gói thầu		320.749.473 đồng						
(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn bốn trăm bảy ba đồng).								

22