

Số: /QĐ-SKHĐT

Tây Ninh, ngày tháng năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu BCKTKT công trình: Tu bổ tôn tạo tháp cổ Chót Mạt

#### GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-SVHTTDL ngày 06/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao bổ sung dự toán để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 cho đơn vị Văn phòng Sở;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-SKHĐT ngày 22/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tu bổ tôn tạo tháp cổ Chót Mạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 43/TTr-SVHTTDL ngày 07/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu BCKTKT công trình Tu bổ tôn tạo tháp cổ Chót Mạt và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số **13/BCTĐ-QLĐTC** ngày **10/4/2023** của Phòng Quản lý Đầu tư công.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tu bổ tôn tạo tháp cổ Chót Mạt, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thủ trưởng các Sở, ngành chức năng và địa phương: Tài chính, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Tân Biên và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này để làm cơ sở triển khai thực hiện kể từ ngày ký./.

**GIÁM ĐỐC**

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLĐTC.

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**BCKTKT công trình: Tu bổ tôn tạo tháp cổ Chót Mạt**

*( Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHĐT ngày tháng năm 2023)*

<b>STT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
01	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	<b>32.506.000</b>	Ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
02	Xây lắp	<b>989.519.000</b>		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá gói thầu</b>		<b>1.022.025.000 đồng</b>						